

## Akcijski načrt korekcijskih ukrepov na osnovi nerealiziranih in delno realiziranih aktivnosti iz plana dela 2011

Obravnavane so zgolj tiste aktivnosti, na katerih izvedbo lahko vplivamo

	<b>Naloga</b>	<b>delež realizacije v letu 2011</b>	<b>Ukrep</b>	<b>Rok izvedbe</b>	<b>odgovorna oseba za realizacijo</b>
1	internacionalizacija spletnih strani; informacije o FNM in oddelkih na voljo v vsaj enem svetovnem jeziku	naloga je delno bila izvedena, ni še dokončana	dekanica zaposlene, ki so na oddelkih odgovorni za internacionalizacijo spletnih strani, pozove k dokončanju dela;	15. 1. 2012	dekanica
			odgovorni na oddelkih podajo dekanici in prodekanu za mednarodno sodelovanje terminski in vsebinski plan za dokončanje dela, dela se morajo zaključiti do 31. 3. 2012	25. 1. 2012	prodekan za mednarodno sodelovanje
			odgovorni na oddelkih redno poročajo dekanici in prodekanu za mednarodno sodelovanje o napredku;	27. 1. 2012 24. 2. 2012 15. 3. 2012	prodekan za mednarodno sodelovanje
2	Izdelava študijskega programa 3. stopnje Biologija	nerealizirano	oddelek podrobno preuči razmere: ali vpeljati program ali ne in definira rok (leto) vpeljave, če se zanjo odloči	29. 2. 2012	predstojnik oddelka doc. dr. Andrej Šorgo
3	Pedagoški študentje mentorji pri pripravi raziskovalnih nalog osnovnošolcem in dijakom.	nerealizirano, ker ni bilo interesa študentov	priprava motivacijskih ukrepov za študente z določenimi roki za vpeljavo	31. 5. 2012	Pedagoški center doc. dr. Andrej Šorgo
4	Priprave aktivnosti za obeležje jubilejnih obletic oddelkov FNM UM	nerealizirano, ker je predstavljeno na teden odprtih vrat v januarju 2012	izvesti v tednu odprtih vrat 2012	med 23. 1. 2012 in 27. 1. 2012	dekanica
5	Pripraviti vlogo za akreditacijo programa za poučevanje tretjega predmeta v OŠ.	nerealizirano	Pedagoški center podrobno preuči razmere: ali vpeljati program ali ne (oz. na katerih področjih da, kje ne) in definira terminski plan izvedbe, če	do 31. 5. 2012	Pedagoški center UM, predstojnik prof. dr. Boris Aberšek

			sklene, da so vpeljave posameznih programov smiselne		
6	Ponovna vzpostavitev kadrovske službe: Nadomestilo sodelavke, ki je odšla v pokoj v letu 2008	nerealizirano, ker bo realizirano v letu 2012, ko se bo na to delovno mesto prerazporedilo sodelavko, ki sedaj dela na nalogah, ki se v tem letu zaključujejo	prerazporeditev sodelavke na drugo delovno mesto	8. 3. 2012	tajnik fakultete
7	Posodobitev poslanstva, vizije, strategije delovanja FNM	poslanstvo in vizija prenovljena, potrebno še potrditi na senatu	potrditev poslanstva in vizije FNM UM na senatu FNM	1. 3. 2012	dekanica
8	izdelava strategije delovanja FNM UM	delno realizirano; strategija je v pripravi;	Uprava v sodelovanju s predstojniki oddelkov in inštitutov pripravi izhodišča	30. 3. 2012	dekanica
			Uprava v sodelovanju s predstojniki oddelkov in inštitutov izvede analiza konteksta, v katerem deluje FNM.	31. 5. 2012	dekanica
			Uprava v sodelovanju s predstojniki oddelkov in inštitutov pripravi strategijo in jo posreduje v obravnavo oddelkom in inštitutom	15. 9. 2012	dekanica
			strateški načrt posredovan v obravnavo Senatu FNM	15. 11. 2012	dekanica