

Akcijski načrt korekcijskih ukrepov na osnovi nerealiziranih in delno realiziranih aktivnosti iz plana dela 2012

Obravnavane so zgolj tiste aktivnosti, na katerih izvedbo lahko vplivamo

	Naloga	delež realizacije v letu 2012	Ukrep	Rok izvedbe	odgovorna oseba za realizacijo
1	Izdelava postopkov in strategije za stalno izboljšanje pedagoškega dela	nerealizirano (neodzivnost PC FNM)	prenos naloge na vodstvo fakultete	april 2013: v obravnavo dan prvi osnutek september 2012: potrditev na senatu fakultete	dekanica in prodekani
2	FNM na Wikipediji	delno realizirano (gradivo pripravljeno, ni še objavljeno na spletu)	objava gradiva na spletu	marec 2013	dekanica
3	Vzpostavitev razgovorov z zaposlenimi in oddano poročilo komisiji za kakovost	nerealizirano zaradi velikih obremenitev dekanice (poleg dekanovanja in v letu 2012 velikega števila aktivnosti zaradi varčevalnih ukrepov še 170% pedagoška obveza in 20% raziskovalnega dela v okviru 100% redne zaposlitve); vendar so vrata dekaničine in tajnikove pisarne vedno odprta in zaposleni prihajajo na pogovore po lastni oceni in potrebi in to tudi s pridom izkoriščajo	formalizacija razgovorov, vsak zaposleni povabljen na razgovor (VS in VU k dekanici, strokovne službe k tajniku), da se k razgovoru pritegne tudi tiste, ki potrebujejo formalno spodbudo	od februarja do 15. novembra; oddaja poročila KOK do 10. decembra	dekanica